GESTÃO DE RISCOS

Matriz de Riscos — ClarityAI

Identificação · Classificação · Mitigação — PMI/PMBOK

MAPA DE CALOR — PROBABILIDADE × IMPACTO

PROBABILIDADE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Alto R04	Crítico R01	Crítico
	Médio R06	Alto R02 · R03	Alto
	Baixo	Médio R05 · R07	Médio

IMPACTO →

RISCOS DETALHADOS

Crítico Alto Médio Baixo

#	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	PLANO DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁV
R01	**Dados de atendimento com baixa qualidade** Campos vazios, idioma misto, sem padronização	Alta	Alto	Crítico	Auditoria de dados antes do início. Pipeline de data cleaning. Contrato de qualidade com cliente.	Tech Lead + PM
R02	**Resistência à adoção pelo time interno** Preferência por processos manuais, desconfiança na IA	Média	Alto	Alto	Envolver usuários-chave desde o Discovery. Demonstrar ganho real com dados concretos. Onboarding guiado.	PM + CS

#	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	PLANO DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁV
R03	**Alucinação e imprecisão do modelo de IA** Insights incorretos ou planos de ação inadequados	Média	Alto	Alto	Revisão humana no MVP. Fine-tuning com dados do cliente. Mecanismo de feedback para corrigir erros.	AI Engineer PM
R04	**Escopo crescente (Scope Creep)** Solicitações adicionais não planejadas do cliente	Alta	Médio	Alto	Escopo documentado e assinado. Processo formal de Change Request. Revisão MoSCoW a cada sprint.	PM
R05	**Prazo insuficiente para validação real** MVP entregue sem tempo de iteração com feedback	Baixa	Alto	Médio	Sprints de 2 semanas com Review. Acesso ao time do cliente desde Sprint 1. Buffer de 20% no cronograma.	Scrum Maste + PM
R06	**Dependência de fornecedor de LLM** Mudança de preços, indisponibilidade, limites de uso	Média	Médio	Médio	Abstração da camada de LLM. Avaliar fallback open-source (Llama/Mistral). Monitorar SLA do provedor.	Tech Lead
R07	**Vazamento de dados sensíveis** Dados pessoais nos tickets — conformidade LGPD	Baixa	Alto	Médio	Anonimização antes do envio ao LLM. DPA assinado. Auditoria de segurança pré-go-live. Conformidade LGPD.	Tech Lead + Jurídico